

प्रेषक,

अतर सिंह,

उप सचिव,

उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

उत्तरांचल देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादून दिनांक : 23 मार्च, 2006

विषय: वर्ष 2005-06 में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय देवलथल तथा खैरासैण के भवनों निर्माण की पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-75/1/एस०ए०डी०/43/2003/22290 दिनांक 29.09.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005-06 में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय देवलथल तथा खैरासैण के भवनों के निर्माण के लिए कार्य की पुनरीक्षित लागत रु० 40,57,000.00 (रु० घातीस लाख सत्तावन हजार मात्र) तथा रु० 35,00,000.00 (रु० पैंतीस लाख मात्र) इस प्रकार निम्नानुसार कुल रु० 75,57,000.00 (रु० पित्तहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र) की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हैं ।

क्र०सं०	रा०एलो०पैथिक० नाम	का	जनपद	कार्य की मूल लागत (लाख रु० में)	कार्य की पुनरीक्षित लागत (लाख रु० में)
1	देवलथल		पिथौरागढ़	29.30	40.57
2	खैरासैण		पौड़ी	28.38	35.00
	योग			57.68	75.57

1- उक्त निर्माण कार्यों के लिए केवल पुनरीक्षित लागत हेतु प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है । निर्माण कार्य हेतु अब तक स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी ।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशा० सं०- 385 /वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2006 दिनांक 21.3.2006 में प्राप्त सहमति में जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,


(अतर सिंह)

उप सचिव

सं०-602/xxviii-5-2005-144/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
- 2- निदेशक कोषागार, उत्तरांचल देहरादून ।
- 3- कोषाधिकारी, टिहरी/पिथौरागढ़/हरिद्वार ।
- 4- जिलाधिकारी, टिहरी/पिथौरागढ़/हरिद्वार ।
- 5- मुख्य चिकित्साकारी, टिहरी/पिथौरागढ़/ हरिद्वार ।
- 6- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल, पिथौरागढ़
- 7- परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड०एस० जल निगम उत्तरांचल ।
- 8- वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग/एन.अमई.सी.।
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा सी.

(अतर सिंह)
उप सचिव